

# 行唐县 2024 年奶业新型经营主体培育项目 实施方案的公示

2023 年 12 月 13 日《河北省财政厅关于下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（冀财农〔2023〕132 号）下达我县中央农业经营主体能力提升资金 250 万元。用于支持升级改造奶牛家庭牧场 10 家。

按照 2024 年 1 月 24 日河北省农业农村厅关于印发《2024 年中央和省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2024〕3 号）文分配我县奶业新型经营主体培育项目资金 250 万元，依据省农业农村厅《2024 年中央奶业新型经营主体培育项目实施方案》，制定了《行唐县 2024 年中央奶业新型经营主体培育项目实施方案》，拟对 10 家予以补贴，支持其改造升级奶牛养殖设施装备，提升机械化、装备化、信息化水平等建设内容。

现将行唐县 2024 年中央奶业新型经营主体培育项目实施方案进行公示，公示期不少于 7 天，公示内容（见附件）。

公示期 7 天：2024 年 2 月 22 日-2 月 29 日

欢迎广大群众严格监督，如有异议，请与以下电话联系：  
0311-82981040，联系人 冯志斌。

附件：行唐县 2024 年中央奶业新型经营主体培育项目实施方案

2024 年 2 月 22 日



# 行唐县 2024 年中央奶业新型经营主体培育项目 实施方案

为贯彻落实国家和省奶业振兴政策，切实做好 2024 年度奶业新型经营主体培育项目相关工作，巩固我县奶源基础，制定本实施方案，并报县政府备案。

## 一、项目概况

(一) 总体要求。支持奶牛家庭牧场、奶农合作社等新型经营主体改造升级饲草种植、奶牛养殖设施装备，配备质量安全检测配套设施设备，应用先进技术等，保障奶牛单产、生鲜乳质量和养殖效益保持在较好水平，提高奶业生产效率和奶农生产经营水平，实现高质量发展，进一步夯实我县奶业振兴基础。

(二) 基本原则。一是优先支持享受往年家庭牧场升级改造项目次数少的奶牛场，兼顾效率和公平。二是优先支持规模小的奶牛场，扶持中小养殖户发展。三是优先支持参与省生鲜乳成本分析的监测点牧场。四是优先支持以往年度项目实施好的奶牛场，调动项目实施积极性，提高项目实施质量。五是优先支持开展疫病净化或生产性能测定（DHI）的奶业新型经营主体。

## 二、绩效任务目标

2024 年安排行唐县奶业新型经营主体培育项目资金 250 万元，支持 10 家奶业新型经营主体升级改造，每家支持 25 万元。通过项目实施，提高奶牛场标准化、规范化水平，提升养殖效益

和抗风险能力，进一步巩固奶业新型经营主体地位。

### **三、资金支持方向和补助环节**

奶牛存栏 100-2000 头奶牛家庭牧场、奶农合作社等奶业新型经营主体提档饲草料种植、收获、加工、贮存设施设备，升级奶牛养殖及挤奶厅设施装备，购置质量安全检测配套设施设备，应用精准饲喂、环境控制、健康养殖等先进技术，发展特色乳制品加工等。每场补贴不超过 25 万元，采取先建后补方式，项目验收合格后，一次性拨付补贴资金。

### **四、项目资金安排意见**

10 家奶业新型经营主体承担单位及建设内容见附件。

### **五、保障措施**

#### **（一）加强组织协调**

畜牧工作总站成立以单位领导为组长，主管领导为副组长，奶业管理股成员为组员的领导小组，高度重视项目实施工作。切实加强组织协调，明确分工，落实责任，确保项目顺利实施。

#### **（二）严格项目实施**

**1. 项目批复。**畜牧工作总站根据资金下达情况，严格按照基本原则从申报单位中研究确定项目承担单位，审核通过后，上报市农业农村局批复。

**2. 项目调整。**项目承担单位情况发生变化的，畜牧工作总站重新审核，选择和确定新的项目承担单位调整补贴资金并批复实施。若无符合条件的项目承担单位，报市级农业农村部门统筹安

排。

**3. 项目验收。**畜牧工作总站负责辖区内项目验收工作。验收要求为：项目资金使用须独立建账，支付凭证完整规范，项目资金一律转账结算，留存银行转账资料，不得使用现金支付；项目资金支出必须取得正规发票，留存设备采购或有关施工建设合同。验收标准为：项目承担单位完成批复的全部建设内容，原始凭证真实完整，建设成效达到方案初设目标。

**4. 项目管理。**切实加强对项目实施的监督管理和指导，严格按照项目要求组织项目实施和项目验收，做到公开、公平、公正，接受社会监督。同时加强项目档案管理，将与项目相关的申报、审批、验收等资料归档立卷。

### （三）强化项目监管

明确责任，加强项目监督和资金监管。对项目实施中发现的问题要及时进行解决，重大问题、共性问题及时上报市农业农村局。对弄虚作假，套取资金的，一经发现，坚决取消项目资格，追回项目资金，并追究相关人员责任。

### （四）确保项目进度

通过督导调度等方式督促项目建设单位加快实施进度，9月底项目建设完工并验收、10月份将补贴资金拨付到项目承担单位。11月15前上报项目实施情况总结。

联系人：冯志斌 联系方式：13833151460

邮箱：[xtxnyb@126.com](mailto:xtxnyb@126.com)

附件1:

## 2024年奶业新型经营主体培育项目

### 领导小组

组 长：盖军路 畜牧工作总站书记 负责奶业新型经营主体培育项目全面工作。

组 长：宇文会娟 畜牧工作总站站长 负责奶业新型经营主体培育项目全面工作。

副组长：盖连义 二级主任科员 指导该项目实施工作。

组 员：王伟朝 奶业管理股股长 负责项目实施工作。

组 员：冯志斌 奶业管理股副股长 具体做好项目实施及档案管理工作，负责报表、材料上报等工作

组 员：李云朋 奶业管理股副股长负责督导检查工作。

## 附件2:

2024年中央奶业新型经营主体培育项目承担单位基本情况汇总表

序号	县区	奶牛场名称	联系人	联系电话	奶牛存栏	建设内容	总投资(万元)	补贴资金(万元)	往年享受此项目情况
1	行唐县	行唐县犇曦牧业有限公司	刘小记	18931366777	1000	装载机1辆、撒料车1辆。	36	25	2022
2	行唐县	行唐县范家佐养殖场	范建坤	13582355213	2000	犊牛岛200位。	36	25	2020、2022
3	行唐县	行唐县余底国芳奶牛养殖小区	翟登科	13930486333	1100	电磁加热系统1套、修蹄车1辆、养殖大棚棚顶1座。	39	25	2020、2022
4	行唐县	行唐县林华奶牛养殖专业合作社	谷琳华	13932129132	1000	清粪车1辆、干湿分离机1套、犊牛岛40位、电动推草车1辆。	36	25	2022、2023
5	行唐县	行唐县扶贫犇磊奶牛养殖小区	屈永伟	13832352970	1000	干湿分离机2套、犊牛岛50位、三轮青贮运输车1辆、撒料车1辆、抛沙车1辆。	38	25	2022、2023
6	行唐县	行唐县贾庄魏敏奶牛养殖小区	魏敏	13785124360	850	全日粮饲料制备机1台、撒料车3辆、刮粪机5套。	37	25	2022、2023
7	行唐县	行唐县源博奶牛养殖小区	魏敏结	15931399355	850	改建养殖大棚1栋、清粪车1辆。	36	25	2022
8	行唐县	行唐县富强奶牛养殖专业合作社	马力强	15176913588	1200	饲料库1座。	38	25	2020、2022
9	行唐县	行唐县富源奶牛养殖专业合作社	马扩军	15830196388	1200	全日粮饲料制备机1台、撒料车2辆、装载机1辆、犊牛岛30位	35	25	2020、2022
10	行唐县	行唐县茂通奶牛养殖小区	李建文	13582355330	1200	刮粪机2套、全日粮饲料制备机1台、青贮窖1座。撒料车2辆、撒粪车1辆。	35	25	2022
		合计					366	250	